

Område	Offentligt møde	Udvalgsbehandling	Udførelse
Bendstrup, Alsønderup, Nejede	Ingen	7. april 2021	oktober 2022
Skævinge udenfor centrum	2. marts 2022	2. juni 2022	2022-2023
Jespervej	Skriftlig høring	7. marts 2024	oktober-november 2024
Skævinge centrum	se ovenfor	10. oktober 2024	oktober-november 2024
Nødebo*	2018-2019	5. december 2024	marts-april 2025
Brødskov, Nr. Herlev, Hammersholt, Ny Hammersholt	19. juni 2024	5. december 2024	marts-april 2025
Gadevang	25. september 2024	9. januar 2025	marts-april 2025
Tulstrup	24. oktober 2024	9. januar 2025	marts-april 2025
Hillerød By	29. oktober 2024	6. februar 2025	marts-april 2025
Lille Lyngby, Meløse, St. Lyngby, Solparken	12. november 2024	6. februar 2025	marts-april 2025
Gørløse	14. november 2024	6. februar 2025	marts-april 2025
Sigerslevøster, Strø, Strøllille	20. november 2024	6. februar 2025	marts-april 2025
Uvelse-Lystrup	5. december 2024	6. marts 2025	april 2025
Østbyen+Kongens Vænge	7. januar 2025	6. marts 2025	april 2025
Ullerød	14. januar 2025	6. marts 2025	april 2025
Freerslev	21. januar	3. april 2025	maj 2025
Harløse, Ny Harløse, Tjæreby	28. januar	3. april 2025	maj 2025

*) I Nødebo blev der gennemført trafiksanering i 2021. Der udestår nogle arbejder, som vil blive udført i marts-april 2025.