

Område	Offentligt møde	Udvalgsbehandling	Udførelse
Bendstrup, Alsønderup, Nejede	Ingen	7. april 2021	oktober 2022
Skæveinge udenfor centrum	2. marts 2022	2. juni 2022	2022-2023
Jespervej	Skriftlig høring	7. marts 2024	januar-april 2025
Skævinge	se ovenfor	10. oktober 2024	januar-april 2025
Nødebo	2018-2019	6. februar	marts-april 2025
Brødskov, Nr. Herlev, Hammersholt, Ny Hammersholt	19. juni 2024	6. februar	marts-april 2025
Gadevang	25. september 2024	6. februar	marts-april 2025
Tulstrup	24. oktober 2024	6. februar	marts-april 2025
Hillerød By	29. oktober 2024	6. februar	marts-april 2025
Lille Lyngby, Meløse, St. Lyngby, Solparken	12. november 2024	6. februar	marts-april 2025
Gørløse	14. november 2024	6. marts	april - maj 2025
Sigerslevøster, Strø, Strøllille	20. november 2024	6. marts	april - maj 2025
Uvelse-Lystrup	5. december 2024	6. marts	april - maj 2025
Ullerød	14. januar 2025	6. marts	april - maj 2025
Østbyen+Kongens Vænge	21. januar 2025	6. marts	april - maj 2025
Harløse, Ny Harløse, Tjæreby	28. januar 2025	3. april	maj 2025

*) I Nødebo blev der gennemført trafiksanering i 2021. Der udestår nogle arbejder, som vil blive udført i marts-april 2025.